

Provincia *di* Ancona

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 182 DEL 05/12/2022

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N. 12 "CORINALDESE" AL KM 7+400 CIRCA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE - COMUNE DI SENIGALLIA - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA E APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA

L'anno 2022 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 12:45, nella sede della Provincia, convocata nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CARNEVALI DANIELE, con la partecipazione del Segretario Generale, SAVINI MARINA, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.37, comma 6, dello Statuto della Provincia di Ancona.

ADOTTA

il decreto di seguito riportato.

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N. 12 "CORINALDESE" AL KM 7+400 CIRCA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE - COMUNE DI SENIGALLIA - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA E APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA

IL PRESIDENTE

PREMESSO che nel corso della notte del 15 settembre 2022 e della successiva giornata del 16 settembre 2022 si sono verificati gravi e imprevisi eventi calamitosi nei territori della Provincia di Ancona, che hanno gravemente colpito il patrimonio stradale provinciale compromettendo le ordinarie e minime condizioni di sicurezza e di percorribilità del reticolo stradale provinciale;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza Provinciale n. 15/2022 – prot. n. 31408 del 16/09/2022 - si è provveduto all'interdizione immediata del traffico veicolare e pedonale di numerose strade provinciali al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi procedere ai dovuti riscontri per le verifiche tecniche delle condizioni sullo stato di efficienza ed integrità delle opere viarie ed ai successivi ripristini e/o ricostruzioni delle suddette opere stradali;

RILEVATO che a seguito dell'esondazione del fiume Misa si è provveduto ad apporre una recinzione rossa e la relativa segnaletica idonea a permettere il transito veicolare e pedonale in sicurezza lungo la S.P. 12 "Corinaldese" al km 7+400 circa sia sul lato destro che sinistro della strada;

TENUTO CONTO che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2022, ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per calamità naturale e conseguentemente il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza n. 922 del 17/09/2022, avente ad oggetto "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino*";

DATO ATTO che con Decreto del Dirigente della Direzione della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio n. 347 del 20 settembre 2022 della Regione Marche è stata costituita un'apposita unità di crisi con determinate funzioni di supporto, tra le quali anche quella relativa alla Viabilità;

TENUTO CONTO che in data 13 ottobre 2022 è stato redatto, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dal Responsabile dell'Area Viabilità – Gestione e Sviluppo del Settore III della Provincia di Ancona, con qualifica di Responsabile Tecnico e in qualità di Titolare di Posizione Organizzativa, nonché dal Tecnico incaricato della medesima Area, il Verbale di Somma Urgenza avente ad oggetto "*Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 12 "Corinaldese" al km 7+400 circa per la ricostruzione della scarpata e messa in sicurezza della carreggiata stradale – Comune di Senigallia – Reparto Operativo di Senigallia*", acquisito agli atti con prot. 35153 del 20/10/2022;

DATO ATTO che con il Verbale sopra citato, tra l'altro, venivano descritti i seguenti aspetti:

- veniva richiamato l'art. 14 del D.Lgs. n. 285/92 s.mei "Poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade" volto a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- come specificato con l'Ordinanza Provinciale n. 15/2022, veniva richiamata la chiusura di numerosi tratti stradali provinciali che risultavano interdetti a seguito dei fenomeni atmosferici occorsi, evidenziando la necessità di provvedere a ristabilire la transitabilità delle medesime strade, anche al fine di agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso e/o emergenziali;
- veniva precisato che con l'approssimarsi della stagione invernale si sarebbe dovuto provvedere all'attivazione del consueto piano di sgombero della neve e del servizio dei mezzi spargisale, in relazione al quale sorgeva la necessità di garantire la continuità dei percorsi dei singoli circoli d'intervento, al fine di non compromettere la funzionalità operativa del servizio stesso e consentire tali interventi mediante l'utilizzo di percorsi altrettanto brevi;
- veniva dato atto che i lavori sopra descritti di ricostruzione della scarpata e messa in sicurezza della carreggiata stradale, erano da ritenersi improrogabili ed indifferibili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- venivano indicate le varie cause che avevano provocato la sopra detta situazione, nonché i lavori necessari alla rimozione della situazione di pericolo, tanto è vero che veniva ritenuta necessaria la ricostruzione della scarpata, al fine della messa in sicurezza della carreggiata stradale;
- veniva sancita sulla base di quanto sopra specificato, nonché delle risultanze del sopralluogo congiunto effettuato con la Ditta incaricata con il medesimo verbale, per la messa in sicurezza della carreggiata stradale, la necessità di attenersi alle indicazioni contenute verbale stesso e impartite dalla Stazione appaltante;
- veniva individuata come idonea allo scopo, l'impresa Savi Enrico (C.F./P.I. 00328470430) con sede a Montelupone (MC), Via S. Firmano n. 49, Ditta avente qualificazione categoria OG3, classifica V, la quale manifestava la propria disponibilità ad eseguire nel più breve tempo possibile le opere o servizi di messa in sicurezza suddette;
- veniva specificato che per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, le lavorazioni necessarie, con le relative quantità e i rispettivi prezzi unitari, come riportati nel medesimo computo metrico estimativo, ammontavano a € 24.573,11, comprensivi degli oneri di sicurezza cosiddetti diretti, ovvero inclusi nei prezzi unitari delle lavorazioni stesse, oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 29.979,19, così ripartiti:

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
A misura		29.762,46
	<i>Totale a)</i>	29.762,46
b) Importo oneri sicurezza diretti		Euro
A misura (2,50%)		763,14
	<i>Totale b)</i>	763,14
1) IMPORTO LAVORI al lordo (vedere cme)		30.525,60

a*) RIBASSO OFFERTO 20%		5.952,49
b*) Importo oneri della sicurezza aggiuntivi		0,00
2) IMPORTO CONTRATTUALE (a-a*+b+b*)		24.573,11
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		Euro
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 2)		5.406,08
	<i>Totale c)</i>	5.406,08
3) TOTALE LAVORI (2+c)		29.979,19

VISTO il Decreto n. 3 del 30 settembre 2022 emesso dal Commissario Delegato per gli Eventi Meteorologici del settembre 2022 della Regione Marche, mediante il quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17/09/2022, il Presidente della Provincia di Ancona veniva individuato quale Soggetto attuatore per il ripristino delle infrastrutture viarie provinciali ricadenti nel territorio di competenza della Provincia di Ancona;

RICHIAMATI:

- il comma 1, punto 8) dell'art. 3 dell'OCDPC n. 922 del 17 settembre 2022 che deroga quanto interamente previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
- il comma 2 dell'art. 3 dell'OCDPC n. 922 del 17 settembre 2022;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto indicato nell'O.C.D.P.C. n. 922 del 17 settembre 2022, la Direzione di Protezione Civile e Sicurezza del Territorio della Regione Marche comunicava agli Enti coinvolti la necessità di provvedere all'inserimento degli interventi urgenti posti in essere dagli stessi in conseguenza agli eccezionali eventi atmosferici del 15 e 16 settembre 2022, ai fini della predisposizione di un piano di contenente i medesimi interventi urgenti che lo stesso Commissario Delegato all'Emergenza avrebbe dovuto inviare al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per l'approvazione;

TENUTO CONTO che:

- il Settore III – “Area Viabilità – Gestione e Sviluppo” della Provincia di Ancona ha provveduto alla compilazione nonché alla successiva trasmissione dei modelli A0 e B0, con i quali sono state inserite le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, ai sensi dell'OCDPC 922 art. 1, c.3, lett. a) e b), mediante l'utilizzo della piattaforma CohesionWorkPA;
- relativamente agli interventi in oggetto, occorre richiamare il modello di tipologia B0, identificato con il numero 262797 del 07/10/2022 e trasmesso in data 10/10/2022;

RILEVATO che il Verbale di Somma Urgenza prot. n. 35153 del 20/10/2022, sopra richiamato, in merito all'esecuzione dei lavori è da intendersi anche come perizia giustificativa ai sensi del comma 4, art. 163 D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 145 del 27/10/2022, adottato in via d'urgenza, opportunamente motivata con le esigenze di ripristino del patrimonio provinciale a fronte degli eccezionali eventi alluvionali del 15 e 16 settembre, con il quale è stata approvata la variazione n. 4 al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell'art. 175 comma 4 della L. 267/2000, in cui, tra l'altro, si prevedono specifici capitoli di Entrata e di Spesa, predisposti per accogliere i trasferimenti regionali che deriveranno a seguito dell'approvazione del Piano degli interventi da realizzare, da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile, come previsto nell'Ordinanza n. 922/2022;
- il Decreto del Presidente n. 146 del 27/10/2022 con il quale, è stato aggiornato il P.E.G. 2022/2024 dopo approvazione della variazione di bilancio n. 4, adottata in via d'urgenza con decreto del Presidente n. 145 del 27/10/2022, ai sensi dell'art. 175 TUEL;

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare apposito Decreto del Presidente della Provincia attraverso il quale:

- si prende atto del Verbale di Somma Urgenza acquisito agli atti con prot. n. 35153 del 20/10/2022 e si approva la relativa perizia giustificativa della spesa pari a € 24.573,11, comprensivi degli oneri di sicurezza cosiddetti diretti, ovvero inclusi nei prezzi unitari delle lavorazioni stesse, oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 29.979,19;
- si prende atto, in ragione del Verbale sopra citato, dell'avvenuto affidamento alla Ditta l'impresa Savi Enrico (C.F./P.I. 00328470430) con sede a Montelupone (MC), Via S. Firmano n. 49;

TENUTO CONTO che l'ammontare della somma complessiva, relativa ai lavori di somma urgenza sopra citati trova copertura nei fondi di cui all'O.C.D.P.C. n. 922/2022, stanziati al capitolo di spesa n. 20210050007 "*Manutenzione straordinaria SS.PP. a seguito eventi alluvionali 15-16 settembre 2022 (cap. e. 40201017)*", previsti con Decreto del Presidente della Provincia n. 145 del 27/10/2022;

ACCERTATO che la suddetta procedura è volta a finanziare effettivi interventi di somma urgenza necessari per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, nonché il ripristino delle reti strategiche;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTO che l'atto riporta il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dell'ufficio competente;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 04/03/2022 con il quale è stato confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III;
- la Determinazione n. 698 del 30/05/2022 con la quale il Dirigente prorogava, a far data dal 01/07/2022 e fino al 31/12/2022, al Dott. Ing. Giacomo Dolciotti, titolare dell'Area "*Viabilità - Gestione e Sviluppo*" del Settore III dell'Ente, la delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali già conferite con la Determinazione n. 405 del 28/04/2020;

DECRETA

1. che quanto specificato nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamato, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. di prendere atto del Verbale di Somma Urgenza avente ad oggetto “*Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 12 “Corinaldese” al km 7+400 circa per la ricostruzione della scarpata e messa in sicurezza della carreggiata stradale – Comune di Senigallia – Reparto Operativo di Senigallia*”, acquisito agli atti con prot. n. 35153 del 20/10/2022, nonché approvare la relativa perizia giustificativa della spesa pari a € 24.573,11, comprensivi degli oneri di sicurezza cosiddetti diretti, ovvero inclusi nei prezzi unitari delle lavorazioni stesse, oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 29.979,19;
3. di prendere atto, altresì, dell'avvenuto affidamento dei lavori suddetti, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Savi Enrico (C.F./P.I. 00328470430) con sede a Montelupone (MC), Via S. Firmano n. 49;
4. che l'importo complessivo relativo ai lavori sopra citati, pari a € 29.979,19 è così ripartito:

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
A misura		29.762,46
<i>Totale a)</i>		29.762,46
b) Importo oneri sicurezza diretti		Euro
A misura (2,50%)		763,14
<i>Totale b)</i>		763,14
1) IMPORTO LAVORI al lordo (vedere cme)		30.525,60
a*) RIBASSO OFFERTO 20%		5.952,49
b*) Importo oneri della sicurezza aggiuntivi		0,00
2) IMPORTO CONTRATTUALE (a-a*+b+b*)		24.573,11
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		Euro
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 2)		5.406,08
<i>Totale c)</i>		5.406,08
3) TOTALE LAVORI (2+c)		29.979,19

5. che l'ammontare della somma complessiva, pari a € 29.979,19, relativa ai lavori di somma urgenza sopra citati trova copertura nei fondi di cui all'O.C.D.P.C. n. 922/2022, stanziati al capitolo di spesa n. 20210050007 "*Manutenzione straordinaria SS.PP. a seguito eventi alluvionali 15-16 settembre 2022 (cap. e. 40201017)*", previsti con Decreto del Presidente della Provincia n. 145 del 27/10/2022;
6. di sottoporre al Consiglio Provinciale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*" approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 901 della legge 145/2018;
7. di dare atto che il presente Decreto è composto dalla seguente documentazione e dai seguenti elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Verbale di Somma Urgenza prot. n. 35153 del 20/10/2022;
Si precisa che, in merito all'esecuzione dei lavori, il medesimo verbale è da intendersi anche come perizia giustificativa ai sensi del comma 4, art. 163 D.Lgs. n. 50/2016 e che nello stesso è contenuto anche il relativo computo metrico estimativo;
8. di demandare all'"*Area Viabilità – Gestione e sviluppo*" tutti gli adempimenti successivi e conseguenti;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Giacomo Dolciotti – Responsabile dell'"*Area Viabilità – Gestione e sviluppo*" del Settore III della Provincia di Ancona;
10. di pubblicare il presente Decreto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
11. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 33/2013;
12. di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente provvedimento al fine di provvedere al ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità del piano stradale provinciale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DECRETO

N. 3446/2022

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N. 12 "CORINALDESE" AL KM 7+400 CIRCA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE - COMUNE DI SENIGALLIA - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA E APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 01/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
SAVINI MARINA

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CARNEVALI DANIELE

Classificazione 21.02.01
Fascicolo 2022/155.2



Verbale di Somma Urgenza
(art. 163 del D.Lg.vo 18 aprile 2016 n. 50)

Lavori di somma urgenza sulla S.P. n. 12 "Corinaldese" al Km 7+400 circa per la ricostruzione della scarpata e messa in sicurezza della carreggiata stradale.

Comune di Senigallia

Reparto Operativo di Senigallia

Ditta affidataria SAVI ENRICO

PREMESSO CHE nel corso della notte del 15 settembre 2022 e della successiva giornata del 16 settembre 2022 si sono verificati gravi e imprevisi eventi calamitosi nei territori della Provincia di Ancona, che hanno compromesso gravemente la sicurezza e la percorribilità del reticolo stradale provinciale;

CONSIDERATO che già nel corso della serata del 15/09 il personale Tecnico e Cantoniere dei Reparti Operativi dell'Area Viabilità del Settore III della Provincia di Ancona, è intervenuto per i sopralluoghi del caso;

PREMESSO che con Ordinanza n. 922 del 17/09/2022 (Capo Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri) veniva dichiarato lo stato emergenziale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 15/9/2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino, e che in considerazione che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;

RILEVATO che a seguito dell'esondazione del fiume Misa si è provveduto ad apporre recinzione rossa ed idonea segnaletica per permettere il traffico veicolare e pedonale in sicurezza lungo la SP. 12 "Corinaldese" al km 7+400 circa sia sul lato destro che sinistro della strada;

NECESSITA' E MOTIVAZIONE DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA

Visto l'art. 14 del D.Lgs. n. 285/92 smei "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade" il cui scopo risulta garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli e dei pedoni;

Considerato che allo stato attuale vi sono diversi tratti viari provinciali interdetti, come risulta dall'ordinanza sopra citata, a cui invece occorre ridare una transitabilità anche per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso e/o emergenziali;



Considerato che con l'approssimarsi della stagione invernale si dovrà attivare il piano di sgombero della neve e il servizio dei mezzi spargisale vi è la necessità di dare una continuità ai percorsi dei singoli circoli d'intervento al fine di non pregiudicare la funzionalità operativa del servizio stesso e garantire l'espletamento degli interventi nel minore percorso possibile;
Pertanto, tali lavori di ricostruzione della scarpata e messa in sicurezza della carreggiata stradale, sono da ritenersi improrogabili ed indifferibili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE

Le cause che hanno comportato una grave compromissione delle infrastrutture viarie sia in termini di gravità che di diffusione è legato alle condizioni meteorologiche avverse avvenute a partire dal giorno 15/09/2022. Nel caso specifico la compromissione della funzionalità è stata causata dall'eccezionale esondazione del fiume/torrente/fosso Misa.

LAVORI/SERVIZI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE DI PERICOLO

Al fine di provvedere alla messa in sicurezza della strada al transito veicolare e pedonale, occorre eseguire le seguenti opere:

- Ricostruzione della scarpata.

Le finalità di questo di intervento sono le seguenti:

- Messa in sicurezza della carreggiata stradale.

ORDINE DI ESECUZIONE

Sulla base di quanto sopra esposto, ed a seguito del sopralluogo congiunto con la Ditta incaricata, con il presente verbale di somma urgenza risulta, a parere del tecnico scrivente, necessario per la messa in sicurezza della carreggiata, attenersi alle condizioni contenute nel presente verbale e alle indicazioni della stazione appaltante.

AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI - PREZZI

Si è individuata come idonea allo scopo, l'impresa **SAVI ENRICO con sede a Montelupone (MC) in Via S. Firmano, n. 49 (P.IVA e CF 00328470430)**, ditta avente qualificazione categoria OG 3 classifica V e che ha dato la propria disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere o servizi di messa in sicurezza suddette.

Le lavorazioni necessarie per eseguire l'intervento in oggetto, con le relative quantità e i rispettivi prezzi unitari, sono riportate nel seguente computo metrico estimativo, per un importo lordo pari ad **€ 24.573,11** compresi gli oneri della sicurezza cosiddetti diretti ovvero inclusi nei prezzi unitari delle lavorazioni stesse.

Il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:



QUADRO ECONOMICO		Euro
a) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
A misura		29.762,46
	<i>Totale a)</i>	29.762,46
b) Importo oneri sicurezza diretti		Euro
A misura (2,50%)		763,14
	<i>Totale b)</i>	763,14
1) IMPORTO LAVORI al lordo (vedere cme)		30.525,60
a*) RIBASSO OFFERTO 20%		5.952,49
b*) Importo oneri della sicurezza aggiuntivi		0,00
2) IMPORTO CONTRATTUALE (a-a*+b+b*)		24.573,11
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		Euro
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su 2)		5.406,08
	<i>Totale c)</i>	5.406,08
2) TOTALE INTERVENTO (2+c)		29.979,19
<p>Le somme a disposizione di cui alle lett. c1 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia.</p>		

Con il presente verbale, pertanto, si conferisce formale incarico alla Ditta sopra citata per eseguire i lavori a misura in oggetto, fino alla concorrenza massima dell'importo di € 24.573,11 (Euro ventiquattromilacinquecentosettantatre/11) oltre IVA nella misura di legge del 22%.

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati al netto delle ritenute di legge, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori.

La relativa quota degli oneri per la sicurezza verrà corrisposta con le seguenti modalità:

per gli "oneri diretti" per la sicurezza: con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni e per la loro quantificazione si farà sempre in riferimento alla percentuale delle lavorazioni risultanti dalla contabilità dei lavori.

per gli "oneri speciali" per la sicurezza: in una unica soluzione contestualmente alla redazione del conto finale, e per la loro quantificazione si farà sempre in riferimento ad un specifico computo degli oneri della sicurezza effettivamente utilizzati durante l'esecuzione dei lavori e previsti nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

La collaudazione delle opere verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione, redatto dalla direzione dei lavori, il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a



verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

PREZZI - VARIANTI

Per i prezzi non contemplati nel presente verbale si dovrà fare riferimento all'elenco prezzi della Regione Marche 2022/2, approvato il 1 agosto 2022, a cui si dovrà applicare lo stesso ribasso offerto al presente ordine di esecuzione.

Qualora insorgessero problematiche imprevedute ed imprevedibili e non riscontrabili in fase di sopralluogo sono consentite delle varianti ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettere c) ed e), tali da consentire in sicurezza ed in efficacia l'intervento di somma urgenza suddetto.

TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI - PENALI

I lavori dovranno avere inizio il giorno 15/10/2022, previa accettazione del presente verbale che dovrà essere restituito firmato.

Il termine per dare ultimati tutti i lavori secondo le indicazioni del presente verbale e della Direzione dei lavori è fissato per il giorno 28/10/2022.

E' stabilita una penale pari a € 50 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante prima dell'effettivo inizio dei lavori e da tenere in cantiere:

- Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 con i nominativi del personale impiegato, oltre al registro degli infortuni;
- Copia di polizza RCT in corso di validità;

L'impresa esecutrice, nella persona del suo legale rappresentante, DICHIARA inoltre:

1) in sostituzione definitiva del certificato della Camera di Commercio C.C.I.A.A (di Ancona - iscrizione numero: MC-81867), nel quale si rilevino solvibilità e assenza di procedure concorsuali nonché legali rappresentanti e direttore tecnico:

- a) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra singola situazione; che per l'impresa non è altresì in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura;
- b) che la carica di legale rappresentante è ricoperta da: Savi Enrico;
- c) che la carica di Direttore Tecnico è ricoperta da: Savi Alessandro;

2) in sostituzione definitiva del certificato della Sezione Fallimentare del Tribunale che per l'impresa non è, altresì, oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta, di concordato preventivo oppure di ogni altro procedimento simile;

3) in sostituzione definitiva del Certificato Generale del Casellario Giudiziale che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato relativo alla condotta professionale, a carico:

- a) se l'impresa è individuale, del titolare della medesima e del direttore tecnico se quest'ultimo è persona diversa dal titolare;
- b) se l'impresa è una società, oltre che del direttore tecnico:
 - di tutti i componenti della società stessa se trattasi di S.n.c.;

Settore III
AREA VIABILITA' GESTIONE E SVILUPPO



Provincia
di Ancona

- di tutti gli accomandatari se trattasi di S.a.s. - di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società.
- 4) in sostituzione definitiva del certificato di correttezza contributiva rilasciato dall'INPS che l'impresa è esente dalle cause d'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste rispettivamente dalla lettera e) "sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori" del comma 1, dell'art. 20 della Direttiva 93/36 CEE del Consiglio del 14/6/1993;
- 5) in via definitiva che l'impresa è esente dalla causa di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto di cui alla lettera f) non avere "adempiti obblighi tributari" del comma 1 dell'art. 20 della Direttiva 93/36 CEE del Consiglio del 14/6/1993;
- 6) in via definitiva che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste rispettivamente dalla lettera d) "aver commesso un errore grave in materia professionale" e dalla lettera g) "essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni" di cui all'art. 24, comma 1, della Direttiva CEE del Consiglio 93/37 del 14/6/1993;
- 7) a titolo di dichiarazione inerente all'offerta che l'impresa:
 - nella preparazione della propria offerta, ha tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
 - è in possesso dei requisiti di ordine generale generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - ha preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione del lavoro; ha giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - è in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per svolgere il lavoro nei tempi e nelle modalità previste dal presente verbale, inoltre è in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ovvero di essere in possesso dell'attestazione SOA;
 - è a conoscenza che, l'annullamento dell'aggiudicazione a seguito di eventuale accertamento d'ufficio della mancanza dei requisiti richiesti, già autocertificati, legittima l'Amministrazione la recessione di contratto.
- 8) di essere in regola con i contributi previdenziali e assicurativi DURC con scadenza al 20/10/2022;
- 9) che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- 10) di offrire per la prestazione dell'intervento in oggetto: il **RIBASSO PERCENTUALE** da apportare sull'importo a base d'asta è pari a: **20 % (venti per cento)** senza riserve e condizioni a pena di nullità.

Inoltre, il legale rappresentante dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Il titolare Savi Enrico è responsabile della sicurezza in cantiere.

Tale verbale equivale anche a rilascio di autorizzazione ai lavori stradali ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. n. 285/92 sme (Nuovo Codice della Strada).



UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

In ottemperanza all'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, l'ufficio di direzione dei lavori, tutti dipendenti della Provincia di Ancona, è così composto:

Responsabile unico del procedimento	Ing. Giacomo Dolciotti
Direttore dei lavori	Ing. Giacomo Dolciotti
Direttore operativo e assistente contabile	Geom. Stefano Belardinelli

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

Il presente verbale in merito all'esecuzione dei lavori è da intendersi anche come perizia giustificativa ai sensi del comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Settore III

AREA VIABILITA' GESTIONE E SVILUPPO



Provincia
di Ancona

pag. 1

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI MISURA								
1 19.14.083.00 3	Rimozione di barriere metalliche Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni Su terra per materiale utilizzabile lato sx lato dx		44,00 25,00			44,00 25,00		
	SOMMANO m					69,00	5,32	367,08
2 02.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m ³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita scavo per realizzazione rilevato lato sx *(lung =43+1,5+1,5) scavo per realizzazione rilevato lato dx *(lung =24+1,5+1,5)		46,00 27,00	3,000 2,500	0,500 0,500	69,00 33,75		
	SOMMANO m ³					102,75	9,43	968,93
3 19.02.007.00 2	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie, l'eventuale indennità di cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo, la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore alla prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale lato sx *(lung =43,00+1,50+1,50)*(larg =(3,00+1,50)/2)*(H/ peso=3,00+0,50+0,30) lato dx *(lung =24+1,50+1,50)*(larg =(2,50+1,50)/2)*(H/ peso=2,00+0,50+0,30)		46,00 27,00	2,250 2,000	3,800 2,800	393,30 151,20		
	SOMMANO m ³					544,50	32,76	17'837,82
4 19.18.032	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm ² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte lato dx per ripristino chiavicotto		12,00			12,00		
A RIPORTARE						12,00		19'173,83

COMMITTENTE Provincia di Ancona

Settore III

AREA VIABILITA' GESTIONE E SVILUPPO



Provincia
di Ancona

pag. 2

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		19.173,83
	SOMMANO m					12,00	21,48	257,76
5 18 09.003* 004	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera Sono compresi la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante Sono esclusi lo scavo, il rifianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile Dimensioni interne cm 60x60x50 chiavicotto lato dx					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	109,61	109,61
6 18 09.004* 004	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera Sono compresi la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante Sono esclusi lo scavo, il rifianco Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 chiavicotto lato dx					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,29	99,29
7 18 09.008* 003	Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60 chiavicotto lato dx					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,56	148,56
8 21 06*	Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (uerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche comprese l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m ² saturata da uno strato di sabbia, compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione lato dx per rifianco chiavicotto e tubazione di scarico					8,50		
	SOMMANO m²					8,50	59,66	507,11
9 28 02.001.01 0	Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico, compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore, è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Con massa totale a terra 26000 kg, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m trasporto barriere smontate				4,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	76,27	305,08
10 28 03.006.00 3	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia, compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e							
	A RIPORTARE							20.601,24

COMMITTENTE Provincia di Ancona

Settore III

AREA VIABILITA' GESTIONE E SVILUPPO



Provincia
di Ancona

pag. 3

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'601,24
	relative ore di fermo a carico del noleggiatore, è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 20000 kg							
	pulizia scarpata da piante	3,00			8,000	24,00		
	raccolta detriti dal campo limitrofo	2,00			8,000	16,00		
	lavorazioni strade limitrofe				8,000	8,00		
	SOMMANO h					48,00	78,23	3'755,04
11 28.03.002.00 2	Pala caricatrice cingolata con motore Diesel, compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore, è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Potenza netta al volano 128 HP (94 KW) spostamento materiali				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	83,53	668,24
12 28.03.013.00 4	Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato, compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Rullo compattatore vibrante gommato con massa in assetto operativo di 15.000 kg maggiore compattazione per strati inferiori a cm 30				8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	80,35	642,80
13 28.04.001.00 3	Operaio qualificato aiuto pulizia scarpata aiuto raccolta detriti ripristino e collegamento vecchia fognatura caditoie ripristini tubo discarico fognatura	3,00 2,00			8,000 8,000 8,000 8,000	24,00 16,00 8,00 8,00		
	SOMMANO h					56,00	33,19	1'858,64
14 28.04.001.00 2	Operaio specializzato escavatore pala rullo camion con gru ripristino e collegamento vecchia fognatura caditoie ripristini tubo discarico fognatura	6,00			8,000 8,000 8,000 4,000 8,000 8,000	48,00 8,00 8,00 4,00 8,00 8,00		
	SOMMANO h					84,00	35,71	2'999,64
	Parziale LAVORI A MISURA euro							30'525,60
	TOTALE euro							30'525,60
	Trecastelli, 13/10/2022							
	Il Tecnico Dott. Ing Giacomo Dolciotti, Geom. Stefano Belardinelli							
	A RIPORTARE							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Trecastelli, 13 ottobre 2022

Il Tecnico del Reparto Operativo di Senigallia
(Geom. Stefano Belardinelli)

(PER ACCETTAZIONE) - La Ditta affidataria

Savi Enrico

(sottoscrizione del legale rappresentante o Direttore Tecnico con allegata copia fotostatica di documento d'identità)

P. IVA 00328179430

V° - Il Responsabile dell' Area Viabilità
(Dott. Ing. Giacomo Dolciotti)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



PROPOSTA N. 3446/2022

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N. 12 "CORINALDESE" AL KM 7+400 CIRCA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE - COMUNE DI SENIGALLIA - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA E APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di riferimento n. 3446/2022

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ancona, 01/12/2022

IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 182 DEL 05/12/2022

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N. 12 "CORINALDESE" AL KM 7+400 CIRCA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE - COMUNE DI SENIGALLIA - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA E APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA

Si certifica che il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 21-quater della Legge n. 241/1990) il 05/12/2022.

Ancona, 05/12/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

SAVINI MARINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 182 DEL 05/12/2022

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA S.P. N. 12 "CORINALDESE" AL KM 7+400 CIRCA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE - COMUNE DI SENIGALLIA - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA E APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA

Si certifica che copia del presente decreto è affisso all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 05/12/2022.

Ancona, 05/12/2022

IL RESPONSABILE

LAMPA LAURA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale firmato digitalmente.

Il Responsabile